



COORDONNER LES TRAVAUX

OBJECTIFS

Coordonner l'intervention de plusieurs corps d'état sur un même chantier.

CONTENU

Préparer le démarrage et le suivi des travaux du point de vue administratif et organisationnel

- ☒ Les obligations des différents partenaires.
- ☒ Les autorisations et déclarations aux administrations.

Les limites de prestations comprenant les points d'arrêts relatifs à l'étanchéité à l'air

La gestion des déchets

- ☒ Le planning de coordination.
- ☒ Les points à traiter en réunion de chantier.
- ☒ Les moyens de communication entre les partenaires.
- ☒ Assurer le suivi administratif et organisationnel de la production en conformité avec le cahier des charges.
- ☒ Les situations, les attachements, les constats, la gestion du planning de coordination.

Les contrôles de l'étanchéité à l'air

- ☒ Conclure le projet
- ☒ La réception des travaux.
- ☒ Les documents fournis après réception.
- ☒ Les registres obligatoires sur le chantier.
- ☒ Les litiges.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis

PUBLICS

Tout public

VALIDATION

Attestation de fin de formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Dispositif d'appréciation des résultats prévu par le Greta

SERVICES VALIDEURS

Le Greta délivre une attestation des acquis

TARIF

Nous consulter

DURÉE INDICATIVE

35 heures

A NOTER

Cette formation est destinée aux responsables de travaux ayant à coordonner les activités de différents corps de métier.

Contacts

GRETA NORD ISERE

GRETA NORD ISERE

Le Transalpin 2

33 avenue d'Italie

38307 BOURGOIN-JALLIEU

Tél : 0474280486

Courriel : gretanisere@ac-grenoble.fr



Mise à jour le 13 Février 2024

